

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
COMUNA RUGINEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 39
Din data de 12.07.2022

privind: ajustarea prețului contractului de achiziție publică de lucrări pentru obiectivul de investiții „ Construire poduri in Comuna Ruginesti, judetul Vrancea”, conform prevederilor OG nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor – cadru

Consiliul Local al comunei Ruginești, județul Vrancea, întrunit în ședință extraordinară, având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr. 39/2023 inițiat de primarul comunei Ruginești, județul Vrancea;
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5243/29.06.2022;
- Referatul de aprobare al primarului Comunei Ruginești, județul Vrancea, nr. 5216
- adresa nr. 193/2022 emisă de SC CAMINO CONSTRUCT SRL și înregistrată sub nr. 4554/30.05.2022 la Primăria Ruginești,
- Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor – cadru.
- Contractul de finanțare pentru Programul național de dezvoltare locală – Subprogramul Modernizarea satului românesc – Domeniul construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților înregistrat sub nr. 3273/27.04.2018 la MDRAP, respectiv sub nr. 3788/18.05.2018 la UAT – Comuna Ruginești;
- Contractul de achiziție publică de lucrări (Proiectare și execuție) privind realizarea obiectivului de investiții „Construire poduri în Comuna Ruginesti, judetul Vrancea” nr. 615/29.01.2019.
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Ruginești, județul Vrancea;

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. b, alin. (4) lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, alin. (1), alin. (2), alin. (4), din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. (1.1) Se aprobă ajustarea prețului contractului de achiziție publică de lucrări încheiat între UAT – comuna Ruginesti, județul Vrancea în calitate de autoritate contractantă și , în calitate de executant, ca urmare a atribuirii contractului de achiziție publică pentru obiectivul de investiții „Construire poduri in Comuna Ruginesti, judetul Vrancea”, conform prevederilor OG nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor – cadru, proiect finanțat prin PNDL.

(1.2) În vederea ajustării prețului s-a utilizat formula de ajustare $V_a = V_o \times [(1 - p - a) \times ICC_n / ICC_{data\ referință} + (p+a)]$, pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a OG nr. 47/15.04.2022, conform Anexei – centralizator nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


(1.3) Pentru ajustarea prețului contractului de achiziție publică de lucrări pentru obiectivul de investiții „ Construire poduri in Comuna Ruginesti, judetul Vrancea”, se va încheia act adițional.

Art. 2. Se împuternicește primarul comunei Ruginesti, județul Vrancea să semneze actul adițional.

Art. 3. Hotărârea adoptată va fi comunicată prin grija primarului care va asigura aducerea acestuia la îndeplinire, iar secretarul o va da publicității și o va transmite celor interesați, în termenul prevăzut de lege.

Președinte de ședință,

Consilier,
Bejan Florinel



Contrasemnează pentru legalitate,

Secretar general,
Nicoleta Tanase



ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
COMUNA RUGINEȘTI

ANEXA NR. 1
La HCL nr. 39/12.07.2022

**Centralizator valoric rest de executat pentru obiectivul de investiții „Construire poduri
in Comuna Ruginesti, judetul Vrancea”, conform prevederilor OG nr. 47/2022 privind
ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/
contractelor de concesiune/acordurilor - cadru**

Președinte de sedință,
Consilier Local,
BEIAN FLORINEL




Nr. 158 din 11.05.2022

CĂTRE,

COMUNA RUGINEȘTI: AVRAM ION

PROIECTANT: SC TQM MANAGEMENT SRL

DIRIGINTE DE SANTIER: Ing. Maftel Vasile Zinel
SUBCONTRACTANT :SC MASSIMO ALEX EDIL SRL

Va transmitem alaturat solicitarea societatii noastre de actualizare a Contractului nr. 3095 / 11.05.2020 - Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitie „AMENAJARE PODETE IN COMUNA RUGINEȘTI JUDEȚUL VRANCEA” in conformitate cu OG 47/2022 astfel:

Nr.	Denumire obiect	Valoare contractata(conf. AA in urma actualizarii OG 15/2021)	REALIZAT ANTERIOR	REST DE EXECUTAT CF. CONTRACT	COEFICIENT DE AJUSTARE	REST DE EXECUTAT ACTUALIZAT	VALOARE ACTUALIZATA
1	documentatii tehnice,necesare in vederea obtinerii avizelor,acordurilor,autorizatiilor	1000,00	1000,00	0	0	0	1000,00
2	proiect tehnic si detalii executii	29000,00	29000,00	0	0	0	29000,00
3	asistenta tehnica din partea proiectantului	12000,00	0	12000,00	0	12000,00	12000,00
4	executie lucrari	2615677,02	2240845,42	374831,60	1,3419	492246,82	2733092,24
5	Organizare de santier	7222,30	0	7222,30	0	7222,30	7222,30
6	Total contract fara TVA	2664899,32	2270845,42	394053,90	1,3419	511469,12	2782314,54
7	TVA	506330,87	431460,62	74870,24		97179,13	528639,76
8	Total contract cu TVA	3171230,19	2702306,04	468924,14		608648,25	3310954,30

Formula de ajustare

$$V_a = V_o \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ referinta} + (p+a)],$$

- VALOARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI DUPA ACTUALIZARE: 2782314,54 fără TVA la care se adauga TVA in suma de 528639,76 lei.
- Din totalul lucrarilor executate pana la data de 30.06.2022lucrarile in valoarea de 252246,92 lei fara TVA sunt nedecontate.

Cu respect,

LIDER DE ASOCIERE S.C CAMINO PREFAB S.R.L

Administrator,

Manolache Bogdan



ACTUALIZARE PRET conform OG 47/2022

Beneficiar: COMUNA RUGINEȘTI
 Contract nr.: 3095 din 11.05.2020
 Obiectiv: AMENAJARE PODETE ÎN COMUNA RUGINEȘTI, JUDEȚUL VRANCEA
 Executant: Asocierea S.C. CAMINO PREFAB S.R.L-D si S.C. CAMINO CONSTRUCT S.R.L
 Subcontractant: S.C. MASSIMO ALEX EDIL S.R.L

crt.	Indice	Descriere indice	Valori-lei-
1	VO	Valoarea solicitarii de plata	374831,60
2	ICC _n	Indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii deplata	176,0
3	ICC _{data referinta}	Indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei limita de depunere a ofertei	132,7
		Lunii anterioare datei limita de depunere a ofertei MAI 2020	
4	p	Valoare procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului exprimata valoric si pretul contractului = (Valoare profit / Valoare solicitare la plata)	4%
		Valoarea profitului exprimata valoric din pretul contractului	95286
5	a	Valoarea procentuala a platii in avans determinata ca raport intre valoarea avansului primit si pretul contractului	4%
6	V _a	Valoarea ajustata a solicitarii de plata	

Formula de ajustare

$$V_a = V_o \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ referinta} + (p+a)],$$

Formula de ajustare aplicata investitiei :

$$V_a = 374831,60 \times [(1 - 0,04 - 0) \times 176,0 / 132,7 + (0,04 + 0)]$$

V_a = 492246,82 lei fara TVA

Formula valoare ajustata aplicata investitiei :

Total valoare rest de executat lucrari	374831,60	(lei fara TVA)
Valoare ajustare	117415,22	(lei fara TVA)
Valoare situatie de lucrari ajustata	492246,82	(lei fara TVA)

Executant,

Asocierea S.C. CAMINO PREFAB
S.R.L-D si S.C. CAMINO
CONSTRUCT S.R.L



Subcontractant

SC MASSIMO ALEX EDIL SRL


Beneficiar,

COMUNA RUGINESTI

PRIMAR,
AVRAM ION



PFA MAFTEI VASILE ZINEL,



Proiectant: S.C. TQM MANAGEMENT S.R.L.

Obiectiv: Amenajare podete in comuna Ruginesti, judetul Vrancea

Titular: Comuna Ruginesti

Amplasament: Comuna Ruginesti, judetul Vrancea

Faza: D.T.A.C.

Actualizare OG 47

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării:

Obiectiv: Amenajare podete in comuna Ruginesti, judetul Vrancea

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare (inclusiv TVA) lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	7,500.00	1,425.00	8,925.00
	3.1.1. Studii teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție)	7,500.00	1,425.00	8,925.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	4,500.00	0.00	4,500.00
3.3	Expertizare tehnică	2,500.00	475.00	2,975.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	59,000.00	11,210.00	70,210.00
	3.5.1. Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/ DALI și deviz general	27,000.00	5,130.00	32,130.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	1,000.00	190.00	1,190.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	2,000.00	380.00	2,380.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	29,000.00	5,510.00	34,510.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	19,000.00	3,610.00	22,610.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	19,000.00	3,610.00	22,610.00
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
3.8	Asistență tehnică	28,800.00	5,472.00	34,272.00
	3.8.1.Asistență tehnică din partea proiectantului	12,000.00	2,280.00	14,280.00
	3.8.1.1.pe perioada de executie a lucrarilor	6,000.00	1,140.00	7,140.00
	3.8.1.2.pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	6,000.00	1,140.00	7,140.00
	3.8.2.Dirigentie de santier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat	16,800.00	3,192.00	19,992.00
	TOTAL CAPITOL 3	121,300.00	22,192.00	143,492.00
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	2,733,092.24	519,287.53	3,252,379.77
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	2,733,092.24	519,287.53	3,252,379.77
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	7,222.30	1,372.24	8,594.54
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	7,222.30	1,372.24	8,594.54
5.1.2	Chelt. conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comision, cote, costul creditului	16,441.88	0.00	16,441.88
	5.2.1.Comisioanele și dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2.Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată conf. Legii 10/1995 $0,5\% \times (C+M)$	13,701.57	0.00	13,701.57
	5.2.3.Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată conf. Legii 50/1991 $0,1\% \times (C+M)$	2,740.31	0.00	2,740.31
	5.2.4.Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor	0.00	0.00	0.00
	5.2.5.Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	23,664.18	1,372.24	25,036.42
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		2,878,056.42	542,851.76	3,420,908.19
C+M		2,740,314.54	520,659.76	3,260,974.30

Întocmit
Alexandru P.



Proiectant: S.C. TQM MANAGEMENT S.R.L.
Obiectiv: Amenajare podete in comuna Ruginesti, judetul Vrancea
Titular: Comuna Ruginesti
Amplasament: Comuna Ruginesti, judetul Vrancea

DEVIZ FINANCIAR CAP. 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare (inclusiv TVA) lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL fără TVA		0.00	0.00	0.00

Întocmit

Alexandru Radou



Proiectant: S.C. TQM MANAGEMENT S.R.L.
Obiectiv: Amenajare podete in comuna Ruginesti, judetul Vrancea
Titular: Comuna Ruginesti
Amplasament: Comuna Ruginesti, judetul Vrancea

DEVIZ FINANCIAR CAP. 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare (inclusiv TVA) lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00
TOTAL fără TVA		0.00	0.00	0.00

Întocmit,

Alexandru Radoiu



Proiectant: S.C. TQM MANAGEMENT S.R.L.

Obiectiv: Amenajare podete in comuna Ruginesti, judetul Vrancea

Titular: Comuna Ruginesti

Amplasament: Comuna Ruginesti, judetul Vrancea

DEVIZ FINANCIAR CAP. 3


Capitolul pentru proiectare și asistență tehnică:

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare (inclusiv TVA) lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	7,500.00	1,425.00	8,925.00
1.	Studii teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție)	7,500.00	1,425.00	8,925.00
a.	Studii topografice	5,000.00	950.00	5,950.00
b.	Studii geotehnice	2,500.00	475.00	2,975.00
c.	Studii hidrologice	0.00	0.00	0.00
2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.	Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției	0.00	0.00	0.00
3.2	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	4,500.00	0.00	4,500.00
1.	Obținerea/prelungirea valabilității Certificatului de urbanism	0.00	0.00	0.00
2.	Obținerea/prelungirea valabilității Autorizației de construire/desiințare	0.00	0.00	0.00
3.	Obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și bransamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.	0.00	0.00	0.00
4.	Obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă	0.00	0.00	0.00
5.	Întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară	0.00	0.00	0.00
6.	Obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului	500.00	0.00	500.00
7.	Obținerea avizului de protecție civilă	0.00	0.00	0.00
8.	Avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu	0.00	0.00	0.00
9.	Alte avize, acorduri și autorizații	4,000.00	0.00	4,000.00
3.3	Expertizare tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică,	2,500.00	475.00	2,975.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	59,000.00	11,210.00	70,210.00
1.	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
2.	Studii de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.	Studiu de fezabilitate/ DALI și deviz general	27,000.00	5,130.00	32,130.00
4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	1,000.00	190.00	1,190.00
5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	2,000.00	380.00	2,380.00
6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	29,000.00	5,510.00	34,510.00

Nr. crt.	Denumirea capitolului și subcapitolului de cheltuieli	Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare (inclusiv TVA) lei
1	2	3	4	5
		0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție			
1.	Întocmirea documentației de atribuire și multiplicarea acesteia	0.00	0.00	0.00
2.	Cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea și diurna membrilor desemnați în comisiile de evaluare	0.00	0.00	0.00
3.	Anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contractelor, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică etc. în legătură cu procedurile de achiziție publică	0.00	0.00	0.00
4.	Cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice	0.00	0.00	0.00
		19,000.00	3,610.00	22,610.00
3.7	Consultanță			
1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	19,000.00	3,610.00	22,610.00
2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
		28,800.00	5,472.00	34,272.00
3.8	Asistență tehnică			
1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	12,000.00	2,280.00	14,280.00
a.	pe perioada de execuție a lucrărilor	6,000.00	1,140.00	7,140.00
b.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	6,000.00	1,140.00	7,140.00
2.	Dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat	16,800.00	3,192.00	19,992.00
TOTAL fără TVA		121,300.00	22,192.00	143,492.00

Întocmit,

Alexandru Radoni



Proiectant: S.C. TQM MANAGEMENT S.R.L.

Obiectiv: Amenajare podete in comuna Ruginesti, judetul Vrancea

Titular: Comuna Ruginesti


Amplasament: Comuna Ruginesti, judetul Vrancea

DEVIZ FINANCIAR CAP. 4
Cheltuieli pentru investiția de bază:

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare (inclusiv TVA) lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	2,733,092.24	519,287.53	3,252,379.77
4.2	Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL fără TVA		2,733,092.24	519,287.53	3,252,379.77

Întocmit,

Alexandru Radu



Proiectant: S.C. TQM MANAGEMENT S.R.L.

Obiectiv: Amenajare podete in comuna Ruginesti, judetul Vrancea

Titular: Comuna Ruginesti

Amplasament: Comuna Ruginesti, judetul Vrancea


DEVIZ FINANCIAR CAP. 5

Alte cheltuieli:

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare (inclusiv TVA) lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	7,222.30	1,372.24	8,594.54
1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	7,222.30	1,372.24	8,594.54
2.	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	16,441.88	0.00	16,441.88
1	Comisioanele și dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
2	Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată conf. Legii 10/1995 $0,5\% \times (C+M)$	13,701.57	0.00	13,701.57
3	Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată conf. Legii 50/1991 $0,1\% \times (C+M)$	2,740.31	0.00	2,740.31
4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor	0.00	0.00	0.00
5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00
	% (cap. 1.2.+cap 1.3.+ cap. 1.4 + cap. 2+cap. 3.5+ cap.3.8 + cap. 4)	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL fără TVA		23,664.18	1,372.24	25,036.42

Întocmit,

Alexandru Radoiu



Proiectant: S.C. TQM MANAGEMENT S.R.L.

Obiectiv: Amenajare podete in comuna Ruginesti, judetul Vrancea

Titular:Comuna Ruginesti

Amplasament: Comuna Ruginesti, judetul Vrancea

DEVIZ FINANCIAR CAP. 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare beneficiar

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare (inclusiv TVA) lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice și teste	0.000	0.000	0.000
TOTAL fără TVA		0.000	0.000	0.000

Întocmit,

Alexandru Radoiu

